



## LNC : SUIVI DU CHANTIER D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX



### **Le Projet :**

Promoteur : Les Nouveaux Constructeurs

Architecte : SCAU

Suivi du chantier en OPC de construction d'un immeuble de bureaux à Noisy-Le-Grand.

- Surface de plancher : 31.200 m<sup>2</sup> dont 1.700 m<sup>2</sup> de restaurant inter-entreprises
- Montant du projet : 45 Millions d'€
- Délais : 18 mois

### **Notre Mission**

- OPC - Ordonnancement, pilotage, coordination

### **Spécificités :**

- Marché géré en lots séparés
- 35 entreprises
- Effectif mobilisé sur le chantier : 300 personnes
- Gestion de l'armoire à plans : 5.000 plans gérés avec une moyenne de 4 indices

### **Descriptif :**

Pendant toute la durée du projet, des études jusqu'à la réception, la gestion des plans en temps réel au travers de l'armoire à plans informatisée accessible à distance par internet a permis de gagner un temps précieux, que ce soit dans la validation des plans ou la transmission de ceux-ci aux différentes entreprises et maîtres d'oeuvre participant au chantier.

